Project Plan

Danilo Augusto	50036533
Fábio da Costa	50036877

Conteúdos

- 1. Descrição do projeto;
- 2. Objetivos do projeto;
- 3. **Visão**;
- 4. Âmbito;
- 5. Limitações;
- 6. Análise SWOT;
- 7. Milestones;
- 8. **WBS**;
- 9. Gantt Chart

1. Descrição do projeto


uWork é uma plataforma que disponibiliza à qualquer pessoa um conjunto de serviços personalizados tais como treinos particulares e planos alimentares, que são prestados por personal trainers que estarão numa localização próxima à dos seus clientes e que irão trabalhar com os mesmos em função dos objetivos que pretendem alcançar, como por exemplo, caso alguém pretenda o ganho de massa muscular, poderá ter o suporte dos profissionais melhor qualificados para tal. Cada cliente poderá ser acompanhado no máximo por dois personal trainers e os serviços serão prestados num local pré-estabelecido pelo profissional.

2. Objetivos do projeto

- Desenvolver uma plataforma que permita um dinamismo maior na oferta destes serviços entre o profissional e o cliente;
- É um projeto que terá o intuito de cobrir todo território nacional;

3. Visão

O cliente terá uma interface na qual poderá ter acesso à staff, ou seja, uma lista de personal trainers que estarão disponíveis para a prestação de serviços, como mostra a seguinte figura(fig1).



Fig(1)- Área de apresentação dos personal trainers.

Depois de ter escolhido o personal trainer, o cliente verá toda informação relacionada ao profissional e será capaz de poder subscrever ao serviço pretendido(fig2).




Fig(2)-Informação detalhada de um personal trainer.

4. Âmbito do projeto

Os objetivos principais do projeto consistem na possibilidade de optar pelo personal trainer à escolha do cliente que se encontre numa localização aproximada(1), a possibilidade de filtrar a procura de personal trainers em função das metas que o cliente pretende alcançar(2) e por fim, será uma plataforma que estará disponível para qualquer cliente em todo território nacional(3).

Como requisitos funcionais temos:

- 1º Visualizar os personal trainers;
- 2º Subscrição de serviços;
- 3º Cancelar a subscrição;
- 4º Consultar os serviços subscritos;
- 5º Visualização dos clientes subscritos;
- 6º Local de treinos.



5. Limitações

Dimensão	Limitação
Características	Implementar as páginas em html5
Qualidade	Troca entre as páginas html5 sem afetar a sua estrutura
Custo	

_	O projeto deverá estar concluído dentro da data prevista(24/01/20)
Equipa	Danilo/Fábio


6. Análise SWOT


Vantagens	Fraquezas	Oportunidades	Ameaças
Cobrir todo território nacional	Custos elevados de serviços prestados	Saída de um concorrente do mercado	Novos concorrentes
Diversidade de personal trainers	Pouca procura dos serviços a serem prestados	Incentivo à prática de exercícios físicos	
Local de treinos consoante a região do cliente			Condições climáticas


7. Milestones


Eventos	Data de entrega	Responsabilidade
Proposta inicial do	6/10/2019	Project manager
projeto		
Proposta inicial	13/10/2019	Project manager
aprovada		
Web Interfaces versão	17/11/2019	Development team
preliminar		
Protótipo da	17/11/2019	Development team
visualização dos		
personal trainers		
Versão atualizada do	14/12/2019	Development team
Modelo de domínio		
Server side	17/12/2019	Development team
Fecho do Projecto	24/01/2020	Development team


8. Work Breakdown Structure











9. Gantt Chart

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos
1	★!	⊟uWork	89,562 di	01-10-2019 8:00	13-01-2020 13:30	Danilo Augusto;Fábio
2	□ ★!	☐ Project Charter	4 dias?	01-10-2019 8:00	04-10-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
3	6	Descrição do Projecto	2 dias	01-10-2019 8:00	02-10-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
4	8	Âmbito do Projecto	2 dias	02-10-2019 8:00	03-10-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
5	8	Objectivos do Projecto	1 dia	04-10-2019 8:00	04-10-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
6	8	Visão	1 dia	04-10-2019 8:00	04-10-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
7	8	Análise SWOT	1 dia	04-10-2019 8:00	04-10-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
8	□ ★!	⊟Project Managemnet	34,125 di	07-10-2019 8:00	15-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
9	8	Desenho de Mockups na app	2 dias	07-10-2019 8:00	08-10-2019 17:00	Danilo Augusto
10	Ö	Desenho de Mockups na app	4 dias	07-10-2019 8:00	10-10-2019 17:00	Fábio da Costa
11	Ö	Modelo de Domínio	2 dias	10-10-2019 8:00	11-10-2019 17:00	Danilo Augusto
12	Ö	Casos de Uso	2 dias	12-10-2019 8:00	15-10-2019 17:00	Danilo Augusto
13	□ ★!	⊟Project Plan	14 dias?	30-10-2019 9:00	15-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
14	6	Work Breakdown Structure	4 dias	30-10-2019 9:00	05-11-2019 9:00	Fábio da Costa
15	8	Gantt Chart	8 dias	05-11-2019 9:00	15-11-2019 9:00	Danilo Augusto
16	★!	⊟Implementation	75 dias?	05-10-2019 8:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
17	★!	Camada de Apresentação	20 dias?	05-10-2019 8:00	28-10-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
18	8	homeCliente.html	0 dias	05-10-2019 8:00	07-10-2019 17:00	Danilo Augusto
19	8	StaffPersonalTrainers.html	2 dias	07-10-2019 8:00	08-10-2019 17:00	Danilo Augusto
20	6	InfoPersonalTrainers.html	3 dias	09-10-2019 8:00	11-10-2019 17:00	Danilo Augusto
21	6	MeuServicos.html	2 dias	13-10-2019 8:00	15-10-2019 17:00	Danilo Augusto
22	6	Alterar_estado_subscrição.html	2 dias	17-10-2019 8:00	18-10-2019 17:00	Fábio da Costa
23	6	ClientesSubscritos.html	3 dias	21-10-2019 8:00	23-10-2019 17:00	Danilo Augusto
24	-	homePersonalTrainer.html	1 dia	24-10-2019 8:00	24-10-2019 17:00	Fábio da Costa
25	Ö	PerfilPersonalTrainer.html	1 dia	25-10-2019 8:00	25-10-2019 17:00	Danilo Augusto
26	Ö	ServicosPersonalTrainer.html	2 dias	25-10-2019 8:00	28-10-2019 17:00	Fábio da Costa
27	□ 4 •	⊞Camada de Negócio	33.875 di	22-11-2019 9:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto:Fábio

	(Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos
,	-	Alialise SWOT	I Ula?	U4-1U-2U19 6.UU	U4-1U-2U19 17.UU	Daniio Augusto, rabio u
8	□ ★!	⊞Project Managemnet	34,125 di	07-10-2019 8:00	15-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
16	₹	⊟Implementation	75 dias?	05-10-2019 8:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
17	₹	⊟Camada de Apresentação	20 dias?	05-10-2019 8:00	28-10-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
18	Ö	homeCliente.html	0 dias?	05-10-2019 8:00	07-10-2019 17:00	Danilo Augusto
19	Ö	StaffPersonalTrainers.html	2 dias?	07-10-2019 8:00	08-10-2019 17:00	Danilo Augusto
20	Ö	InfoPersonalTrainers.html	3 dias?	09-10-2019 8:00	11-10-2019 17:00	Danilo Augusto
21	Ö	MeuServicos.html	2 dias?	13-10-2019 8:00	15-10-2019 17:00	Danilo Augusto
22	Ö	Alterar_estado_subscrição.html	2 dias?	17-10-2019 8:00	18-10-2019 17:00	Fábio da Costa
23	Ö	ClientesSubscritos.html	3 dias?	21-10-2019 8:00	23-10-2019 17:00	Danilo Augusto
24	Ö	homePersonalTrainer.html	1 dia?	24-10-2019 8:00	24-10-2019 17:00	Fábio da Costa
25	Ö	PerfilPersonalTrainer.html	1 dia?	25-10-2019 8:00	25-10-2019 17:00	Danilo Augusto
26	Ö	ServicosPersonalTrainer.html	2 dias?	25-10-2019 8:00	28-10-2019 17:00	Fábio da Costa
27	□ ★!	⊟Camada de Negócio	33,875 di	22-11-2019 9:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
28	Ö	Pedidos ajax ao servidor	3,875 dias?	25-11-2019 9:00	28-11-2019 17:00	Fábio da Costa
29	Ö	Consultar lista de lista de personal trainers	1 dia?	25-11-2019 9:00	26-11-2019 9:00	Danilo Augusto
30	Ö	Alterar o estado da subscrição	3 dias?	01-12-2019 9:00	04-12-2019 17:00	Fábio da Costa
31		Subscrever serviço	12,875 di	22-11-2019 9:00	06-12-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
32	Ö	Adicionar serviços	9,875 dias?	20-12-2019 9:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
33	Ö	Consultar clientes subscritos	10 dias?	01-12-2019 9:00	13-12-2019 17:00	Fábio da Costa
34		Validação de acessos	18,875 di	22-11-2019 9:00	13-12-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
35		Validação de serviços subscritos	18,875 di	22-11-2019 9:00	13-12-2019 17:00	Danilo Augusto; Fábio d
36		Validação de clientes subscritos	15,875 di	22-11-2019 9:00	13-12-2019 17:00	Fábio da Costa
37	□ ★!	Camada de Dados	11,125 di	23-10-2019 8:00	05-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
47	Ö	Close out	16,438 di	25-12-2019 9:00	13-01-2020 13:30	Danilo Augusto; Fábio d

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos
22	8	Alterar_estado_subscrição.html	2 dias?	17-10-2019 8:00	18-10-2019 17:00	Fábio da Costa
23	6	ClientesSubscritos.html	3 dias?	21-10-2019 8:00	23-10-2019 17:00	Danilo Augusto
24	8	homePersonalTrainer.html	1 dia?	24-10-2019 8:00	24-10-2019 17:00	Fábio da Costa
25	8	PerfilPersonalTrainer.html	1 dia?	25-10-2019 8:00	25-10-2019 17:00	Danilo Augusto
26	8	ServicosPersonalTrainer.html	2 dias?	25-10-2019 8:00	28-10-2019 17:00	Fábio da Costa
27	□ ★!	⊞Camada de Negócio	33,875 di	22-11-2019 9:00	31-12-2019 17:00	Danilo Augusto;Fábio
37	□ ★!	⊟Camada de Dados	11,125 di	23-10-2019 8:00	05-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
38		Criação da base de dados	8 dias?	23-10-2019 8:00	01-11-2019 17:00	Danilo Augusto
39	8	Ligação a base de dados	1 dia?	24-10-2019 8:00	24-10-2019 17:00	Fábio da Costa
40	★!	Criação de tabelas	9,125 dias?	25-10-2019 8:00	05-11-2019 9:00	Danilo Augusto;Fábio
41	=	Criar tabela clientes	3 dias?	25-10-2019 8:00	29-10-2019 17:00	Danilo Augusto
42	=	Criar tabela clientes_serviços	2,875 dias?	28-10-2019 9:00	30-10-2019 17:00	Danilo Augusto
43	=	Criar tabela personalTrainers	1 dia?	31-10-2019 9:00	01-11-2019 9:00	Danilo Augusto
44	8	Criar tabela serviços	0,875 dias?	01-11-2019 9:00	01-11-2019 17:00	Fábio da Costa
45	8	Criar tabela servicos_personalTrainers	0 dias?	02-11-2019 9:00	04-11-2019 17:00	Fábio da Costa
46	8	Criar tabela utilizadores	1 dia?	04-11-2019 9:00	05-11-2019 9:00	Danilo Augusto
47	6	Close out	16,438 di	25-12-2019 9:00	13-01-2020 13:30	Danilo Augusto; Fábio d

